     По программе «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области» план – 10393,5тыс.руб, факт – 6067,42 тыс.руб. 
	Наименование мероприятия
	За 2016 год
	Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период

	
	План
	Факт
	

	
	кол-во
	стоимость
	кол-во
	стоимость
	

	Выполнение работ по разработке ПСД на строительство дорог в индивидуальной  жилой застройке (ИЖС) западнее МЖК «Свой дом» г.Оби Новосибирской области
	0
	30000
	0
	0
	сняты решением сессии № 683 от 06.07.2016

	Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы Заводская г.Оби Новосибирской области
	0
	308
	0
	271,04
	№ 1-16-10-ЭА от 18.07.2016, ООО "Технодор", срок исп.12.09.2016

	Выполнение работ по текущему ремонту внутридворовой территории дома № 35 улицы Покрышкина с устройством водоотвода г.Оби Новосибирской области
	0
	700
	0
	0
	сняты решением сессии № 648 от 11.05.2016

	Выполнение работ по текущему ремонту (щебенению) улицы 2-ая Северная г.Оби Новосибирской области
	2405
	1852
	2405
	1555,68
	№ 1-16-09-ЭА от 18.07.2016 ООО "СибСтрой", срок исп.16.09.2016

	Выполнение работ по капитальному ремонту (асфальтированию) улицы Покрышкина от дома № 1 до дома № 33 г.Обь 
	 
	4233,5
	0
	4190,7
	№ 1-16-08-ЭА от 04.07.2016 ООО "СтройСити" срок исп.02.09.2016

	Выполнение работ по разработке ПСД на строительство тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области
	0
	50
	0
	50
	договор № 11 от 23.05.2016 ООО "СибирьДорПроект"

	Выполнение работ по строительству тротуара вдоль переулка Планировочный г.Оби Новосибирской области
	250
	250
	0
	0
	сума согласно выполненной ПСД 612,04

	ВСЕГО
	 
	10393,5
	 
	6067,42
	 


	 


По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения», план - 4353,4тыс.руб., факт – 3847,0тыс.руб.
	Наименование мероприятия
	2016 год
	Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период

	
	
	
	

	
	План
	Факт
	

	
	кол-во
	стоимость
	кол-во
	стоимость
	 

	1. Замена и установка дорожных знаков согласно Проекта организации дорожного движения
	100
	533
	100
	533
	выполнено БиС

	2. Создание резерва дорожных знаков
	50
	205
	50
	205
	выполнено БиС

	3. Выполнение работ по устройству нового остановочного пункта на ул.Вокзальная (в районе домов 31-33) города Оби Новосибирской области
	1
	300
	0
	0
	исключили из программы в связи с разработкой ПСД на реконструкцию ул.Вокзальная

	4. Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт улицы Вокзальная с переулком Вокзальный г.Оби Новосибирской области
	0
	2000
	0
	1960
	№2-1-16-ОК от 16.08.2016 ООО "Дорожно Строительная Компания "Капитал"

	5. Выполнение работ по разработке ПСД на реконструкцию участка автодороги по ул.Станционная города Оби Новосибирской области (от железнодорожной станции Обь до трассы Новосибирск – Аэропорт «Толмачево»)
	0
	600
	0
	580
	№ 2-3-16-ОК от   12.09.2016 ООО "Дорожно Строительная компания "Капитал"

	6. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения специальных проверок на маршрутах движения общественного транспорта и школьных автобусов.
	 
	500
	0
	500
	Доп.соглашение к Соглашению № 64 (МУП "БиС")

	7. Устройство "лежачего полицейского" у д.16 ул.Геодезическая (ДШИ)
	1
	95,4
	0
	69,12
	ДЩИ , ООО "ДСУ-1" № 01/08-2016

	8. Обустройство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения в соответствии с новыми национальными стандартами (Железнодорожная, 8)
	1
	240
	0
	0
	не выполнено, нет финансирования из фед.бюдж.

	ИТОГО
	 
	4353,4
	 
	3847,0
	
	
	3847
	 


Заместитель начальника УЖКХ и Б                                      О.Б.Храмкина
