

Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Культура города Обь Новосибирской области на 2018-2022г»
по итогам 9 месяцев 2018 года (тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	За отчетный год						в том числе за отчетный квартал						Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
			план			факт			план			факт			
			кол-во	стой-мость	стой-мость	кол-во	стой-мость	стой-мость	кол-во	стой-мость	стой-мость	кол-во	стой-мость	стой-мость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Комплектование библиотечного фонда литературой на различных носителях				200		200		200		200					
	Принтер		1	14,1	1	14,1	1	14,1	1	14,1					
Приобретение оборудования и расходных материалов для штрихкодирования	Сканеры		9	32,85	9	32,85	9	32,85	9	32,85					
	Самоклею- щая бумага		10	3,05	10	3,05	10	3,05	10	3,05					
ИТОГО:				250		250		250		250		250			

Директор МКУ ЦБС г. Оби *Перминова* Г.И. Перминова

